CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE
Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO
75/2024/com del 06/02/2024

Oggetto: **TRINCIATURA E ZAPPATURA DI CAVI E CANALI NELLA ZONA DI SIRONA 2021 - ANNUALITA' 2023 - CP: 003/23/00 - CIG: 96752859C1- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI TRA IMPRESA E CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE.**

L'anno 2024 il giorno 6 del mese di Febbraio si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Catellani Lorenzo	Presidente	Presente
2.	Franceschini Ugo	Vice Presidente	Presente
3.	Notari Alberto	Vice Presidente	Presente
4.	Bolondi Mauro	Consigliere	Presente
5.	Bottura Mario	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott. Corrado Baldini – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Dott. Valerio Fantini – Revisore Effettivo;
- Dott. Guido Prati – Revisore Effettivo – presente in video conferenza

E' inoltre presente, il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 15 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e considerato:
  - che con delibera n. 660 del 21.12.2022 sono stati approvati i progetti esecutivi dei lavori di sfalcio, trinciatura, movimento terra e ripresa fontanazzi su cavi e canali consorziali sezioni Est ed Ovest con fondi consortili;
  - che con delibera del Comitato Amministrativo n. 114 del 03.03.2023 è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori di TRINCIATURA E ZAPPATURA DI CAVI E CANALI NELLA ZONA DI SIRONA 2021 - ANNUALITA' 2023 all'impresa G.S. SFALCI sas di Garimberti Armando & C, categoria opere generali OG8, per l'importo contrattuale di € 89.943,31, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 7.036,32, al netto dell'iva di legge;
  - che è stato sottoscritto un contratto con repertorio n. 1411;
  - che i lavori sono stati consegnati in data 05.04.2023, come risulta da relativo verbale;
  - che i lavori sono stati portati a termine in data 28.11.2023, come si rileva dal relativo certificato di ultimazione lavori, e quindi in tempo utile;
  - che il conto finale, redatto dal Direttore dei lavori in data 30.11.2023, reca nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e l'impresa affidataria, un importo netto di € 89.902,88;
- Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 30.11.2023, che attesta la regolare esecuzione dei lavori e la conformità del conto finale alle risultanze contabili in base alle quali si evince che all'Impresa deve essere liquidato l'importo netto di € 16.313,94, sulla base delle seguenti risultanze contabili finali:

descrizione	Importo (euro)
Importo lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 89.902,88
A dedurre n. 2 SAL	- € 73.588,94
Totale credito impresa	€ 16.313,94
IVA 22%	€ 3.589,07

Importo complessivo	€ 19.903,01

- che il Consorzio, essendo soggetto a split payment, provvederà direttamente al versamento dell'iva all'erario, per un importo pari ad € 3.589,07;

- Su conforme proposta del Responsabile Unico del Progetto;
- Con voto unanime espresso a termini statutari;

d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore Lavori nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e l'impresa affidataria G.S. SFALCI sas di Garimberti Armando & C, in base ai quali risulta che all'impresa deve essere liquidato l'importo netto di € 16.313,94, sulla base delle seguenti risultanze contabili finali:

descrizione	Importo (euro)
Importo lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 89.902,88
A dedurre n. 2 SAL	- € 73.588,94
Totale credito impresa	€ 16.313,94
IVA 22%	€ 3.589,07
Importo complessivo	€ 19.903,01

- che il Consorzio, essendo soggetto a split payment, provvederà direttamente al versamento dell'iva all'erario per un importo pari ad € 3.589,07;
- di autorizzare lo svincolo della garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Avv. Domenico Turazza)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente