



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 277/2025/com del 05/05/2025

Oggetto: **EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 23 OTTOBRE 2023 AI PRIMI GIORNI DI NOVEMBRE 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA E RAVENNA OCDPC N. 1070 DEL 12/02/2024 – DECRETO N. 38 DEL 05/04/2024 - PRIMO STRALCIO - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA POSTA A MONTE DELLA TRAVERSA DI CASTELLARANO-SAN MICHELE SUL FIUME SECCHIA - COD. INTERVENTO 18831 - C.P. 042/24/00 – CUP G68H24000170001- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA.**

L'anno 2025 il giorno 5 del mese di Maggio si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Catellani Lorenzo	Presidente	Presente
2.	Franceschini Ugo	Vice Presidente	Presente
3.	Notari Alberto	Vice Presidente	Presente
4.	Bolondi Mauro	Consigliere	Presente
5.	Bottura Mario	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott. Leoni Luigi – Presidente
- Dott. Fantini Valerio – Revisore Effettivo – presente
- Dott. Prati Guido – Revisore Effettivo - presente in video conferenza

Sono inoltre presente, la Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Federica Rinaldi, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Generale Avv. Domenico Turazza.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 8 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e considerato:
 - che con delibera n. 166/2024/com del 14/03/2024 il Consorzio ha approvato il quadro esigenziale, nomina RUP, approvazione del documento di indirizzo alla progettazione, approvazione dell'avvio della progettazione esecutiva mediante affidamento diretto del servizio di progettazione, che è stato affidato all'ing. Ilaria Franchi con studio in Reggio Emilia con lettera di incarico prot. 5564 del 21/05/2024;
 - che il Consorzio ha inserito l'intervento nella programmazione triennale e annuale con delibera 369/2024/com del 30/05/2024;
 - che in esito alla positiva verificata del Rup, con delibera del Comitato Amministrativo del 30/05/2024 nr. 352 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo a "Interventi urgenti di ripristino della soglia posta a monte della Traversa di Castellarano-San Michele sul Fiume Secchia" finanziati con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 38 del 05/04/2024 (OCDPC n. 1070 del 12/02/2024), codice 18831 - CUP G68H24000170001", per l'importo complessivo di € 200.000,00";
 - il progetto, trasmesso alla Regione Emilia Romagna, è stato approvato con determina Dirigenziale del Settore Difesa del Territorio Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente n. 17.446 del 29/08/2024;
 - che con delibera Presidenziale n. 413 del 19/07/2024 è stato disposto l'affidamento diretto degli Interventi di cui sopra alla ditta CEAG srl con sede in Villa Minozzo per un importo pari ad € 148.283,98 di cui euro 22.029,29 per oneri della sicurezza, al netto dell'iva di legge;
 - che è stato stipulato il contratto registrato al repertorio del Consorzio al n. 1553 il 16/09/2024, di importo 148.283,98, di cui € 22.029,29 per oneri della sicurezza ed € 46.884,75 per oneri della manodopera, al netto dell'iva di legge;
 - che con delibera del Comitato Amministrativo n. 118 del 26/02/2025, sono stati approvati a tutti gli effetti amministrativi e contabili nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e l'impresa affidataria ditta CEAG srl con sede in Villa

Minozzo, il la Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 20/02/2025 per € 148.224,80 compresi oneri della sicurezza di € 22.029,29, oltre all'iva al 22% per euro 32.609,46, per complessivi euro 180.834,26;

- Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio-Regione Emili Romagna, redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/04/2025, che attesta la regolare esecuzione dei lavori e la corretta conduzione degli stessi e la conformità del conto finale alle risultanze contabili in base alle quali si evince che al Consorzio deve essere liquidato dalla Regione Emilia Romagna, fatte salve le verifiche di competenza, l'importo complessivo di € 195.772,63 così come riportato nel quadro economico finale sottostante:

Descrizione	Conto finale CBEC/REGIONE EMILIA ROMAGNA
LAVORI	€
lavori categoria OG-8 (di cui manodopera: 46.884,75)	126.195,51
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	22.029,29
TOTALE	148.224,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
Per incarichi professionali (oneri e iva compresi) e spese tecniche interne max 10% importo lavori a base appalto, compreso incentivi alle funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 45 del DL 36/2023 e smi	14.938,38
I.V.A. 22% sui lavori	32.609,46
Per imprevisti (iva compresa)	-
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	47.547,83
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	195.772,63

- Quanto sopra premesso e considerato;

- Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento
- Con voto unanime espresso a termini statutari;

d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e la Regione Emilia Romagna la "Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione" del 29/04/2025 dai quali si evince che il conto finale nei rapporti Consorzio-RER ammonta a euro 195.772,63, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e condotti dal Consorzio e che la Regione, fatte salve le verifiche di competenza, deve liquidare al Consorzio l'importo di euro 195.772,63, come sopra dettagliato.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Federica Rinaldi)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente