



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 244/2026/com del 14/04/2026

OGGETTO: INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 – TRAVERSA DI CASTELLARANO-SAN MICHELE SUL FIUME SECCHIA: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DELLO SCALZAMENTO DEL FONDO DETERMINATO DALLE PIENE, A VALLE DELLA PARATOIA DI SCARICO LATO REGGIANO. COMUNE DI CASTELLARANO (RE). COD. PROG.: 128/25/00 - CUP: G71J25000790007 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

L'anno 2026 il giorno 14 del mese di Aprile si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Catellani Lorenzo	Presidente	Presente
2.	Franceschini Ugo	Vice Presidente	Presente
3.	Notari Alberto	Vice Presidente	Assente
4.	Bolondi Mauro	Consigliere	Presente
5.	Bottura Mario	Consigliere	Presente in videoc

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott. Leoni Luigi – Presidente - presente in video conf.

Sono inoltre presenti, la Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Federica Rinaldi, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, la Direttrice Generale Ing. Ada Francesconi.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione ed acquisita la disponibilità da parte di tutti i presenti a registrare la seduta per facilitare la redazione del verbale, dichiara aperta la discussione sul punto 8 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e considerato:
 - che sulla traversa posta sul fiume Secchia tra Castellarano (RE) e San Michele dei Mucchietti Sassuolo (MO), a seguito di ispezioni nel mese di ottobre e novembre - rese possibili per le opere provvisorie eseguite per un altro importante intervento sull'opera e in particolare per il ripristino della paratoia di scarico lato reggiano, è stata riscontrata una rilevante progressione della erosione ed un profondo scalzamento del fondo alveo, a valle della paratoia di scarico suddetta;
 - che pertanto era stato redatto un verbale di somma urgenza in data 19/11/2025 a firma dell'ing. Paola Zanetti;
 - che con delibera del Comitato Amministrativo n. 671 del 19.11.2025 è stato preso atto del verbale di somma urgenza ed è stata approvata la perizia giustificativa relativa agli "INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 –TRAVERSA DI CASTELLARANO-SAN MICHELE SUL FIUME SECCHIA: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DELLO SCALZAMENTO DEL FONDO DETERMINATO DALLE PIENE, A VALLE DELLA PARATOIA DI SCARICO LATO REGGIANO. COMUNE DI CASTELLARANO (RE)", dell'importo di 67.000 euro e identificato dal CUP G71J25000790007" e dato atto, come risulta dal suddetto verbale di Somma Urgenza, che i lavori sono affidati all'impresa C.E.A.G. Srl, con sede in Villa Minozzo (RE);
 - che con delibera del Comitato Amministrativo n. 79 del 27/01/2026, sono stati approvati a tutti gli effetti amministrativi e contabili il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore Lavori nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e l'impresa affidataria C.E.A.G. Srl, con sede in Villa Minozzo (RE), dal quale risulta che il conto finale ammonta ad € 53.600,00, oltre all'iva al 22% per euro 11.792,00, per complessivi euro 65.392,00;
 - che è stata predisposto il conto finale e la regolare esecuzione nei rapporti Consorzio-Regione Emilia Romagna con relazione del RUP in data 10/04/2026;

- Vista la “relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e Regione Emilia Romagna sopra indicata, che attesta la regolare esecuzione e la corretta conduzione dei lavori e la conformità del conto finale alle risultanze contabili in base alle quali si evince che al Consorzio deve essere liquidato dalla Regione Emilia Romagna, fatte salve le verifiche e la superiore approvazione da parte della medesima, l’importo complessivo di € 67.000,00 così come risultante dal conto finale come sotto riportato a raffronto con il quadro economico di progetto:

Descrizione	Quadro economico di progetto	Conto finale CBEC-RER
LAVORI	€	€
Lavori compresa sicurezza	53.600,00	53.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	11.792,00	11.792,00
Spese tecniche circa 3%	1.608,00	1.608,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	13.400,00	13.400,00
TOTALE	67.000,00	67.000,00

- Quanto sopra premesso e considerato;
- Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento ing. Paola Zanetti;
- Con voto unanime espresso a termini statutari;

d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili nei rapporti tra il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e la Regione Emilia Romagna il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 10/04/2026 relativi a “INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 –TRAVERSA DI CASTELLARANO-SAN MICHELE SUL FIUME

SECCHIA: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPRESA DELLO SCALZAMENTO DEL FONDO DETERMINATO DALLE PIENE, A VALLE DELLA PARATOIA DI SCARICO LATO REGGIANO. COMUNE DI CASTELLARANO (RE)", finanziato con atto del Dirigente n. 24562 del 11/12/2025, dai quali si evince che al Consorzio deve essere liquidato, fatte salve le verifiche e la superiore approvazione da parte della medesima, l'importo complessivo di € 67.000,00, come sopra dettagliato.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Federica Rinaldi)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente