



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 321/2024/com del 24/04/2024

Oggetto: INTERVENTI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE SU BENI DEMANIALI (ART.26, 2 COMMA, LETT. A), L.R. 2 AGOSTO 1984, N. 42). CAPITOLO DI SPESA REGIONALE 16336. ANNUALITÀ 2023-2024. RIFACIMENTO ARGINALE DEL CANALE V IN PROSSIMITÀ DELLA PRESA DEL CANALE GARGALLO, IN COMUNE DI CARPI (MO). - DELIBERA R.E.R. NUM. 851 DEL 30/05/2022 - CP: 045/22/00 - CUP: 97H22000230002 -CIG: 9677189CFB - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI TRA L'IMPRESA, IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DL 50/2022 E S.M.I. – RETTIFICA DELIBERA N. 192 DEL 14.03.2024

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di Aprile si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Catellani Lorenzo	Presidente	Presente
2.	Franceschini Ugo	Vice Presidente	Presente
3.	Notari Alberto	Vice Presidente	Assente giustificato
4.	Bolondi Mauro	Consigliere	Presente
5.	Bottura Mario	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott.ssa Beatrice Traina Chiarini – Presidente
- Dott. Valerio Fantini – Revisore Effettivo
- Dott. Guido Prati – Revisore Effettivo

E' inoltre presente, il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 11 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e considerato:
 - che con delibera n. 192 del 14.03.2024 è stato dato atto nel deliberato che si è provveduto a comprendere nelle somme a disposizione, ai sensi dell'art. 26, del DL 50/2022 il corrispettivo dovuto all'impresa derivante dall'adeguamento dei prezzi contrattuali per l'importo di € 6.844,46 oltre alla relativa IVA per € 1.505,78 per un totale di € 8.350,24, impiegando nei limite del 50% l'importo degli imprevisti pari a € 2.523,07 e per la somma restante di € 4.321,39 parte della somma derivante dal ribasso d'asta;
 - che l'importo relativo alla somma restante (€ 4.321,39) , causa refuso, è errato;
 - che la cifra corretta corrisponde ad € 5.827,17.
- Quanto sopra premesso e considerato;
- Con voto unanime espresso a termini statutari;

d e l i b e r a

- Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di rettificare la delibera n. 192 del 14.03. 2024, dando atto che la parte *“si è provveduto a comprendere nelle somme a disposizione, ai sensi dell'art. 26, del DL 50/2022 il corrispettivo dovuto all'impresa derivante dall'adeguamento dei prezzi contrattuali per l'importo di € 6.844,46 oltre alla relativa IVA per € 1.505,78 per un totale di € 8.350,24, impiegando nei limite del 50% l'importo degli imprevisti pari a € 2.523,07 e per la somma restante di € 4.321,39 parte della somma derivante dal ribasso d'asta”* deve considerarsi con *“si è provveduto a comprendere nelle somme a disposizione, ai sensi dell'art. 26, del DL 50/2022 il corrispettivo dovuto all'impresa derivante dall'adeguamento dei prezzi contrattuali per l'importo di € 6.844,46 oltre alla relativa IVA per € 1.505,78 per un totale di € 8.350,24, impiegando nei limite del 50% l'importo degli imprevisti pari a € 2.523,07 e*

per la somma restante di **€ 5.827,17** parte della somma derivante dal ribasso
d'asta"

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Avv. Domenico Turazza)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente