



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 134/2025/com del 26/02/2025

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE CONSORTILE E DEI RELATIVI SISTEMI IRRIGUI - PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE (PSRN) – MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE-- DOMANDA DI SOSTEGNO N. 54250347165: 1° STRALCIO – TOMBAMENTO DEI CANALI IRRIGUI GODEZZA E MOLINARA 2° UBICATI NEL COMUNE DI POVIGLIO, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – C.P. 076/17/01 – CUP G45E17000080001: FORNITURA DI CONGLOMERATI CEMENTIZI – CANTIERE CANALI GODEZZA E MOLINARA 2° IN COMUNE DI POVIGLIO – APPROVAZIONE STATI DI AVANZAMENTO PRESTAZIONI (FORNITURA DI MATERIALE) N. 2 E 3, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 – CIG B23BD0A844.

L'anno 2025 il giorno 26 del mese di Febbraio si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Catellani Lorenzo	Presidente	Presente
2.	Franceschini Ugo	Vice Presidente	Presente
3.	Notari Alberto	Vice Presidente	Presente
4.	Bolondi Mauro	Consigliere	Presente
5.	Bottura Mario	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Dott. Leoni Luigi – Presidente
- Dott. Fantini Valerio – Revisore Effettivo – presente in video conferenza

Sono inoltre presenti, la Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Federica Rinaldi, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Generale Avv. Domenico Turazza presente in videoconferenza.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 11 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Premesso e considerato:
 - che con delibera n. 439 del Comitato Amministrativo del 31.07.24 è stato disposto a BETONROSSI Spa l'affidamento della fornitura di conglomerati cementizi per il cantiere Canali Godezza e Molinara 2° in comune di Poviglio per un importo contrattuale complessivo di € 16.791,00 al netto dell'iva di legge;
 - che in data 05.08.2024 è stata inviata lettera affidamento prot.n. 2024U0008777 ritornata firmata dalla ditta affidataria in data 02.09.2024 (prot. n. 2024E0009540);
 - che con nota prot.n. 2024U0009673 del 06.09.2024 è stato disposto l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto disposto alla lettera c) del comma 2 dell'art.31 dell'allegato II.14 del DLgs 36/23;
 - che in data 30/11/2024 è stato sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Progetto Ing. Pietro Torri il Certificato di pagamento n. 1 relativo allo Stato di Avanzamento Prestazioni (fornitura di materiale) n.1 con prezzi contrattuali, pari all'importo di €. 3.911,00 al netto dell'iva;
 - che in data 31/01/2025 è stato sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Progetto Ing. Pietro Torri il Certificato di pagamento n. 2 relativo agli Stati di Avanzamento Prestazioni (fornitura di materiale) n.2 e n.3 con prezzi contrattuali, pari all'importo di €. 9'304,50 al netto dell'iva;
 - che ai termini di quanto previsto in affidamento si può pagare all'impresa BETONROSSI Spa la seconda rata (prezzi contrattuali) di €. 9'304,50 oltre ad €. 2'046,99 per iva al 22% per un importo complessivo di €. 11'351,49;
 - che il Consorzio, essendo soggetto a split payment, provvederà direttamente al versamento dell'iva all'erario per un importo pari ad €. 2'046,99;
- Quanto sopra premesso e considerato;
- Su conforme proposta del Responsabile Unico del Progetto Ing. Pietro Torri;
- Con voto unanime espresso a termini statutari;

delibera

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di approvare il Certificato di pagamento n.2 ed i relativi Stati di avanzamento prestazioni (fornitura di materiali) n.2 e 3 riconoscendo all'impresa BETONROSSI Spa la rata (prezzi contrattuali) di €. 9'304,50 oltre ad €. 2'046,99 per iva al 22% per un importo complessivo di €. 11'351,49, mentre per quanto attiene all'IVA dell'importo di €. 2.046,99, il Consorzio, essendo soggetto a split payment, provvederà direttamente al versamento all'erario; Importo complessivo pari ad €. 11.351,49.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Federica Rinaldi)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Catellani)

firmato digitalmente